

Số: /QĐ-UBND

Hải Nhân, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ nhà ông Huỳnh Cần đến nhà bà Liên Ân, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI NHÂN

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/08/2022 của Chủ tịch HĐND xã Hải Nhân về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ nhà ông Huỳnh Cần đến nhà bà Liên Ân, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn;

Căn cứ thông báo số 1179/QLĐT-TĐ ngày 25/11/2022 của Phòng Quản lý đô thị về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ nhà ông Huỳnh Cần đến nhà bà Liên Ân, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ nhà ông Huỳnh Cần đến nhà bà Liên Ân, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn với các nội dung sau:

1. Những công việc đã thực hiện: Khảo sát; Chi phí lập BC KTKT; Chi phí thẩm tra thiết kế; Chi phí thẩm tra dự toán;Thẩm định thiết kế; Thẩm định dự toán; Với tổng chi phí là: **163.653.000** đồng;

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; Thăm tra phê duyệt quyết toán; dự phòng. Với tổng chi phí là: **229.087.000** đồng;

3. Phần công việc lập KH lựa chọn nhà thầu: Thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu; Thẩm định HSM, thẩm định kết quả LCNT; Kiểm toán độc lập. Với tổng chi phí là: **4.017.173.000** đồng.

3.1 Phân chia gói thầu:

Toàn bộ phần công việc lập KHLCNT được chia thành 05 gói thầu; cụ thể:

- Lập HSMT, đánh giá HSDT là 01 gói thầu;
- Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT là 01 gói thầu;
- Thi công xây dựng là 01 gói thầu;
- Giám sát thi công xây dựng là 01 gói thầu;
- Kiểm toán độc lập là 01 gói thầu.

3.2 Nội dung các gói thầu theo phụ biểu kèm theo

Điều 2. Ban quản lý xây dựng công trình có trách nhiệm quản lý đầu tư xây dựng công trình đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, bà trong Ban quản lý xây dựng công trình; Kế toán ngân sách xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ (t/hiện).
- Lưu: VP,KT.

CHỦ TỊCH

Mai Xuân Thắng

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường GTNT từ nhà ông Huỳnh Cần đến nhà bà Liên Ân, thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn .

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSMT, đánh giá HSDT	13.258.000	Nguồn vốn ngân sách xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	3.548.000		Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	3.831.797.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	06 tháng
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng	122.732.000		Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	06 tháng
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	45.838.000		Chỉ định thầu		Quý I năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày