

Số: /QĐ-UBND

Hải Nhân, ngày tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI NHÂN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019; Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết định số: 554/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND xã Hải Nhân về Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn;

Xét đề nghị của Chức Địa Chính– xây dựng về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BC KTKT xây dựng dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tuân thủ theo Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Công chức Địa chính - Xây dựng, Kế toán - Tài chính, Ban QLDA công trình và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3QĐ (T/hiện);
- Lưu VT,KT.

CHỦ TỊCH

Mai Xuân Thắng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

**Dự án: Kiên cố hóa mương tưới, tiêu thôn Bắc Hải, thôn Thượng Bắc, thôn Thượng Nam xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn
thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn**

STT gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình	395.269.000	Nguồn vốn ngân sách thị xã hỗ trợ 70% và nguồn ngân sách xã cân đối 30%	Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		365.269.000						